



Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jl.Jokotole 143 69323 0324611685

Pemerintah Kab. Pamekasan / Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman

Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan

No. SK :

Persyaratan

1. Usulan dari masyarakat/desa
2. Data base Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan (Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Kampung Batik dan Kawasan Bagi Rasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jl.Jokotole 143 69323 0324611685

Pemerintah Kab. Pamekasan / Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Dinas/PA	Kabid/PPK/KPA	Kari/PP TK	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Panitia Penerimaan	Pihak ketiga (Pelaksana Kegiatan)	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Berdasarkan DPA, PA Menugaskan KPA / PPK untuk melaksanakan Kegiatan	Aksi					DPA,DED	1hari	Diparuri		
2.	KPA/PPK Meneruskan disposisi kepada PPTK								Diparuri	1hari	Diparuri
3.	PPTK Mereview dan mengecek kembali Bahan pelaksanaan kegiatan (DED, HPS, Spekteknir dll) untuk disampaikan kepada Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa						Diparuri, (DED, HPS, Spekteknir, dll)	10hari	Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa		
4.	Tim / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan praperolehan						(DED, Spekteknir,) dan pengajuan pengadaan barang dan jasa	35hari	Pemohonan pelaksanaan kegiatan	SOP Pengadaan Barang dan Jasa	
5.	Pihak ketiga (Rekanan) melaksanakan kegiatan/Konstruksi						Kontrak	90 hari/Ser usai Kontrak	Kegiatan Pembangunan Konstruksi		
6.	PPTK memonitoring Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi						Kegiatan Penerimaan Konstruksi	90 hari/Ser usai Kontrak	Laporan Hasil Monitoring	SOP Pengawasan Kegiatan Konstruksi	
7.	PPTK menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan melaporkan Kepada KPA/PPK						Laporan	10hari	Laporan Sementara Hasil Pelaksanaan Pembangunan		
8.	KPA / PPK menerima hasil Laporan PPTK, menindaklanjuti serta mengundang Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk mengevaluari pelaksanaan Kegiatan						Laporan sementara Hasil Pelaksanaan Pembangunan	5hari	Undangan rapat evaluasi		
9.	KPA / PPK, PPTK dan Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mengevaluari pelaksanaan Kegiatan						Undangan rapat evaluasi	10hari	Natulen Rapat		
10.	PPTK menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi dan menyampaikan kepada PPK						Natulen Rapat dan Laporan sementara Hasil Pelaksanaan	10hari	Draft laporan akhir pelaksanaan kegiatan		
11.	KPA / PPK memeriksa dan menyampaikan hasil laporan kegiatan konstruksi kepada PA/KPA						Draft laporan akhir pelaksanaan kegiatan Konstruksi	1hari	Laporan akhir pelaksanaan kegiatan Konstruksi		
12.	PA / KPA menerima laporan hasil dari PPK						Laporan akhir pelaksanaan kegiatan Pembangunan	1hari	Bahan Kebijakan		
13.	PPTK mengarsipkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi						Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan	2hari	Torazipkannya Laporan Pelaksanaan Kegiatan		

1. Berdasarkan DPA, PA Menugaskan KPA/PPK untuk melaksanakan Kegiatan
2. KPA/PPK Meneruskan disposisi kepada PPTK
3. PPTK Mereview dan mengecek kembali Bahan pelaksanaan kegiatan (KAK, HPS, dll) untuk disampaikan kepada Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
4. Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan
5. Pihak ketiga (Rekanan) melaksanakan kegiatan/Pengiriman bahan bangunan
6. PPTK memonitoring Pelaksanaan Kegiatan/Pengiriman bahan bangunan
7. PPTK menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan melaporkan Kepada KPA/PPK
8. KPA/PPK menerima hasil Laporan PPTK, menindaklanjuti serta mengundang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan pengurus barang
9. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan pengurus barang mengkoreksi kelengkapan bahan bangunan
10. PPTK menyusun Laporan Akhir menyampaikan kepada PPK
11. PPK memeriksa dan menyampaikan hasil laporan kegiatan kepada PA/KPA
12. PA/KPA menerima laporan hasil dari PPK
13. PPTK mengarsipkan Laporan



Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jl.Jokotole 143 69323 0324611685

Pemerintah Kab. Pamekasan / Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman

Waktu Penyelesaian

8 Bulan

1. Berdasarkan DPA, PA Menugaskan KPA/PPK untuk melaksanakan Kegiatan
2. KPA/PPK Meneruskan disposisi kepada PPTK
3. PPTK Mereview dan mengecek kembali Bahan pelaksanaan kegiatan (KAK, HPS, dll) untuk disampaikan kepada Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
4. Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan
5. Pihak ketiga (Rekanan) melaksanakan kegiatan/Pengiriman bahan bangunan
6. PPTK memonitoring Pelaksanaan Kegiatan/Pengiriman bahan bangunan
7. PPTK menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan melaporkan Kepada KPA/PPK
8. KPA/PPK menerima hasil Laporan PPTK, menindaklanjuti serta mengundang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan pengurus barang
9. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan pengurus barang mengoreksi kelengkapan bahan bangunan
10. PPTK menyusun Laporan Akhir menyampaikan kepada PPK
11. PPK memeriksa dan menyampaikan hasil laporan kegiatan kepada PA/KPA
12. PA/KPA menerima laporan hasil dari PPK
13. PPTK mengarsipkan Laporan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyehatan Lingkungan Kawasan Permukiman

Pengaduan Layanan

- Ruang Pengaduan DPKP di Jalan Jokotole No. 143
- Kotak dan Buku Pengaduan
- Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com