



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan A. Yani No. 09 Komplek Pemda Tanggamus 35384 081373052805

www.pupr.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

Pembangunan Jembatan

No. SK :

Persyaratan

1. - Kondisi Memerlukan Jembatan atau - Usulan dari DPRD Kabupaten Tanggamus, atau - Usulan Masyarakat melalui Proposal, atau - Usulan dari Steakholder lainnya, atau - Terjadinya Kondisi Darurat (jembatan rusak berat akibat bencana)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan A. Yani No. 09 Komplek Pemda Tanggamus 35384 081373052805

www.pupr.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ALUR SOP PEMBANGUNAN JEMBATAN



1. - Pemohon membuat proposal pengajuan pembangunan jembatan; atau Usulan melalui proses Musrenbang Tingkat Kabupaten; atau Usulan melalui Steakholder lainnya; - Kepala Dinas mempelajari, dan memberikan disposisi pada Bidang Bina Marga - Kepala Bidang Bina Marga bersama Kepala Seksi Perencanaan, Kasi Pembangunan, menginventarisir, mempelajari, melakukan Survey Lapangan, dan menilai kemungkinan untuk dapat atau tidaknya dilakukan pembangunan jembatan - Bidang Bina Marga melakukan pengecekan terhadap kesiapan lahan pembangunan jembatan, yaitu berupa surat atau pernyataan hibah dari pemilik lahan di lokasi pembangunan jembatan - Usulan masuk dalam daftar panjang usulan Pembangunan Jembatan di tahun depan - Konsultasi teknis penyusunan skala prioritas pembangunan jembatan - Usulan masuk, untuk pembahasan dan proses Penyusunan APBD - Tahap Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan oleh Konsultan Perencana - Tahap Pelelangan Pembangunan Jembatan oleh ULP - Tahap Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Oleh Rekanan (Penyedia Jasa Konstruksi)

Waktu Penyelesaian



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan A. Yani No. 09 Komplek Pemda Tanggamus 35384 081373052805

www.pupr.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

16 Bulan

- Usulan / Proposal / Program : 1 hari kerja
- Disposisi Kepala Dinas : 2 hari kerja
- Bidang Bina Marga Menganalisa, Mensurvey : 7 s.d. 14 hari kalender

Kesiapan lahan

- Penyusunan Skala Prioritas : 30 hari kalender
- Pembahasan dalam APBD : 30 hari kalender

Perencanaan Pembangunan Jembatan

- : 4 bulan

Pelelangan Pembangunan Jembatan

- Pelaksanaan Pembangunan Jembatan : 2 bulan

- : 1,5 bulan

- : 6 bulan



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan A. Yani No. 09 Komplek Pemda Tanggamus 35384 081373052805

www.pupr.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data hasil konsultasi masalah pembangunan jembatan

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan, Whatshapp dan Telepon